Zatnr !
do umowy Nt ..o
Zdnia .

HARMONOGRAM RZECZOWO - TERMINOWY
OGOLNY

1.Harmonogram prac nad projektem studium :
ETAP I — Prace wst¢pne.
Rozpoczecie procedury dotyczacej zmiany studium.
1) termin : 7 miesigey od dnia podpisania umowy,
2) przedmiot przekazania :

a) przygotowanie wzoru ogloszen, obwieszczen o podjgciu uchwaty o przystapieniu
do sporzadzania zmiany "studium", okre$lajacych forme, miejsce i termin sktadania
wnioskdéw dotyczacych studium,

b) przygotowanie wzoru zawiadoniien na pismie o podjeciu uchwaly o przystapieniu
do sporzadzania zmiany studium instytucji i organdéw wlasciwych do uzgadniania
i opiniowania projektu "studium" z podaniem rozdzielnika,

¢) analiza wnioskéw do studium i sporzadzenie wykazu zlozonych wnioskéw (zloZzonych
przed terminem jak i w czasie przewidzianymw ogloszeniu o podjgciu uchwaly
o przystapieniu do sporzadzenia zmiany studium) z przedstawieniem stanowiska
o sposobie ich rozpatrzenia,

d) zebranie i opracowanie materialéw wyjsciowych do projektu studium w tym
inwentaryzacja urbanistyczna gminy w skali 1 : 10 000, wraz z analiza rzeczywistego
wykorzystania zagospodarowania terendow budowlanych,

¢) opracowanie projektu studium (uwarunkowan rozwoju oraz kierunkéw rozwoju),
opracowanie prognozy oddzialywania na Srodkowisko oraz opracowania
ekofizjograficznego,

f) wykonanie analizy uwarunkowan w zakresie ukladu komunikacyjnego,

g) przedlozenie wynikéw ustalen Wojtowi Gminy oraz Gminnej Komisji Urbanistyczno -
Architektoniczne;j,

h)wprowadzenie zmiany wynikajacych z ustalenn Gminnej Komisji Urbanistyczno —
Architektonicznej.

ETAP 11 - Opracowanie projektu zmiany studium :
1) termin — 9 miesigcy od otizymania przez Wykonawce od Gminnej Komisji Urbanistyczno -
Architektonicznej opinii o projekcie studium ;
2) przedmiot przekazania :
a) projekt zmiany studiuvm wraz z prognoza oddzialywania na $rodowisko przygotowany
do procedury opiniowania i uzgadniania,
b) projekty wystapien o opinig do projektu studium wraz z rozdzielnikiem i zalacznikami,
c) projekty wystapien o uzgodnienie projektu studium wraz z rozdzielnikiem i
zalgcznikami,
d) wprowadzenie zmiany w projekcie studivm wynikajgcych z uzgodnien i opiniowania
projektu studium,
e) przygotowanie wzoru obwieszczenia i ogloszenia prasowego zawiadamiajacych
o wylozeniu projektu zmiany studium do publicznego wgladu, o terminie wyznaczenia
dyskusji publicznej oraz o mozliwoéci sktadania uwag,



f) propozycja stanowiska w sprawie zgloszonych uwag do studium,

g) projekty wystapienia o ponowne uzgodnienie (tylku w przypadku takiej koniecznoscei),

h) projekt zmiany studium, tylko w przypadku gdy zaistnieje taka potrzeba,

i) lista nieuwzglednionych uwag,

J) opracowanie projektu studium w formie kompletnego dokumentu uchwaty Rady Gminy
Sokolniki, wraz z wymaganymi zalacznikami oraz dokumentacja formalno — prawna.

ETAP IiI — Skompletowanie dokumentacji planistycznej
I} termin : 2 miesiace od terminu uchwalenia studium przez rad¢ Gminy,
2) przedmiot przekazania :
a) dokumentacja planistyczna — 5 dni od terminu uchwalenia studium przez
Radg Gminy,
b) projekt zmiany studium,
¢) przygotowanic uchwaty do przekazania Wojewodzie Lédzkiemu w iloéci i formic
wymaganej przez Urzad Wojewodzki,
d) stwierdzenie przez organ nadzoru, ze uchwata jest zgodna z obowiazujacymi
przepisami prawa.

Zamawiajgcy Wykonawca

Informacja : harmonogram niniejszy stanowi zarys proponowanego podziahi przedmiotu
zamdwienia na etapy, po wyborze Wykonawcy, a przed podpisaniem umowy
zostanie opracowany szczegblowy harmonogram rzeczowo — terminowy
stanowiacy zalacznik do umowy.




