

Sokolniki, dnia 1 czerwca 2009

Znak sprawy : ZP.341-5/09

Do wszystkich Wykonawców

Dot. : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.341-5/09, w trybie przetargu nieograniczonego na : “Rozbudowę stacji wodociągowej wraz z ujęciem wody w miejscowości Sokolniki – odwiert studni II ”

**ZAWIADOMIENIE O WYJAŚNIENIU
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W związku ze złożonymi pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na podstawie art.38 ust.2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2007 r, Nr 223 poz.1655, ze zmianami : Dz. U. z 2008 r, Nr 1 71 poz.1058, Nr 220 poz.1420, Dz.U. z 2009 r, Nr 19 poz.101, Dz.U. z 2008 r, Nr 227 poz.1505), Wójt Gminy Sokolniki udziela odpowiedzi na następujące pytania :

Pytanie nr 1

Termin wykonania zadania oczekiwany przez Zamawiającego 31.08.2009 r jest terminem niemożliwym do wykonania, gdyż wykonanie i zatwierdzenie planu ruchu wymaga od 1– 1,5 m-ca a wykonanie odwiertu metodą udarową bez użycia płuczki (założenia projektu prac geologicznych) powinno wynosić 2 m-ce plus 2 tygodnie na badania (tak również zakłada wspomniany projekt). W związku z powyższym termin zakończenia prac 15.10.2009 r, byłby właściwym terminem, aby wykonawca wywiązał się z powierzonego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający przedłuża termin wykonania zadania tj. : od dnia podpisania umowy do dnia 15.10.2009 r , zgodnie z zamieszczonym w BZP ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 84623-2009 z dnia 01.06.2009 r.

Zważywszy, iż uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert , nie wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania ofert ,tj.15 czerwca 2009 r, do godz. 10.00 nie ulega zmianie.

Z poważaniem